

Relação de Obras

	Prefeitura de Riachinho CNPJ: 25.063.926/0001-57 Praça Três Poderes, s/n Riachinho - TO
--	--

RELATORIO DE OBRAS PÚBLICAS

Objeto da obra	Empresa responsável	Situação atual	Data de início	Data de conclusão	Percentual concluído	Valor
Povoado Centro dos Borges e Sororoca Povoado Centro dos Borges e Sororoca Centro	-	Concluída	10/05/2023	10/05/2023	100,00%	R\$ 727.883,51
OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ NO MUNICIPIO DE RIACHINHO Av Jeruzalem Centro	-	Concluída	08/12/2023	08/12/2023	90,00%	R\$ 806.821,04
Ruas e Avenidas de Riachinho Avenidas de Riachinho Centro	-	Concluída	23/02/2022	23/02/2022	100,00%	R\$ 1.447.830,53
Praça Muncipal Praca Tres Podes Centro	-	Concluída	24/06/2022	24/06/2022	100,00%	R\$ 825.955,00
QUIOSQUES NA PRACA DO MUNICIPIO DE RIACHINHO-TO. Rua Primeiro de Janeiro Centro	-	Concluída	01/09/2022	01/09/2022	100,00%	R\$ 506.000,00
Drenagem da Avenida Guedeia. Avenida Guedeia.	-	Concluída	23/09/2022	23/11/2022	100,00%	R\$ 214.003,25