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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1
F 3 INFRAESTRUTURA 1
F 4 SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMANDO 1
F 5 SUPERESTRUTURA - METALICA 2
F 6 PAVIMENTAÇÃO 2
F 7 FECHAMENTO 1
F 8 COBERTURA 3
F 9 ESQUADRIAS 3
F 10 BANCADA E LOUÇAS 3
F 11 INSTALAÇÕES HIDRALICA 3
F 12 INSTALAÇÕES  SANITÁRIAS 3
F 13 INSTALAÇÕES ELETRICAS 3
F 14 SISTEMA DE PROTEÇÃO SPDA 3
F 15 PINTURAS E REVESTIMENTO 3
F 16 EQUIPAMENTOS 3
F 17 PROJETO 1

18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
36 0
37 0
38 0
39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0

Nº do 
Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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